
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEI
RO

TOTAL  
ETAPAS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,45% 100%
Financeiro 7.352,60 7.352,60

Físico % 2,21% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Financeiro 11.208,40 2.802,10 1.681,26 1.681,26 1.681,26 1.681,26 1.681,26

Físico % 59,15% 15,00% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Financeiro 299.854,37 44.978,16 74.963,59 44.978,16 44.978,16 44.978,16 44.978,16

Físico % 26,91% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Financeiro 136.428,58 20.464,29 20.464,29 34.107,15 20.464,29 20.464,29 20.464,29

Físico % 10,27% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

Financeiro 52.081,35 7.812,20 7.812,20 7.812,20 7.812,20 7.812,20 13.020,34

Físico %

1.0 IIO-PLA-005 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GAL

CONFORME NECESSIDADE DA EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS VALOR DO CONVÊNIO: 426.053,15 DATA: 07/04/2016

OBRA:  CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE LOCAL:  SEDE DO MUNICIPIO PRAZO DA OBRA: 6 MESES

2.0 OBR-VIA-130 Regularização do sub-leito com proctor intermediário

3.0 OBR-VIA-205 Execução de pavimento de paralelepipedo,incluindo 
fornecimento de todos os materiais,colchão de 
assentamento;exclusive o transporte do paralelepipedo.4.0 URB-MFC-005 Meio-Fio de concreto pré-moldado tipo A (12x16,7x35)cm

5.0 DRE-SAR-005 Sarjeta tipo 1 – 50x5cm, I=3%, padrão DEOP-MG

6.0 OBR-VIA-415 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

Físico %

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 100,00% 15,00% 20,70% 17,47% 14,78% 14,78% 15,81%

Financeiro R$ 506.925,30 R$ 76.056,75 R$ 104.921,34 R$ 88.578,76 R$ 74.935,91 R$ 74.935,91 R$ 80.144,04

 
Observações:

CONFORME NECESSIDADE DA EXECUÇÃO6.0 OBR-VIA-415 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 
DMT 10 A 15 KM   -----FICARÁ A CARGO DA PREFEITURA-----

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG

www.governo.mg.gov.br  - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053


