



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.493/0001-83

Praça Bom Jesus, nº 75 - CEP: 39.490-000 - PABX: (38) 3625-6218

E-mail: [convenios@bonitodeminas.mg.gov.br](mailto:convenios@bonitodeminas.mg.gov.br)

### DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS



#### ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

VALOR: R\$ 307.105,95

PRAZO DA OBRA: 5 MESES

LOCAL: MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS - MG

DATA: 18/06/2014

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO	FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL ETAPAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,36%	19.524,17	R\$ 15.619,34		R\$ 3.904,83			R\$ 19.524,17
2	SUBLEITO E BASE	7,66%	23511,81	R\$ 4.702,36	R\$ 4.702,36	R\$ 4.702,36	R\$ 4.702,36	R\$ 4.702,36	R\$ 23.511,81
3	PAVIMENTAÇÃO	71,40%	219287,3	-	R\$ 54.821,83	R\$ 54.821,83	R\$ 54.821,83	R\$ 54.821,83	R\$ 219.287,30
4	DRENAGEM	14,58%	44782,67	R\$ 8.956,53	R\$ 8.956,53	R\$ 8.956,53	R\$ 8.956,53	R\$ 8.956,53	R\$ 44.782,67
15	SOMA (R\$)	100,00%	307.105,95	R\$ 29.278,23	R\$ 68.480,72	R\$ 72.385,56	R\$ 68.480,72	R\$ 68.480,72	R\$ 307.105,95

*Leonardo Mont'Alvão Mota*  
Engenheiro Civil  
CREA MG 173163/LP

Leonardo Mont'Alvão Mota  
CREA MG 173164/LP

JOSÉ REIS NOGUEIRA DE BARROS  
CPF: 047.682.856-27