



Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma <input type="checkbox"/> Global <input checked="" type="checkbox"/> Individual	Programa	Modalidade	Empreendimentos
--	----------	------------	-----------------

Agente financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS /MG	Valor do repasse - R\$ R\$ 258.432,06	Início da obra / /
--	--	--	-----------------------

Localização Diversas ruas do município	Contrato de Repasse 830636/2016	Operação
---	------------------------------------	----------

Tipo de serviço
CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	
1	Serviços Preliminares	1,71	4.498,16	4.453,68	44,48	100,0										
2	Subleito e base	2,63	6.941,85	6.873,20	68,65	25,0	6.873,20	68,65	25,0	6.873,20	68,65	25,0	6.873,20	68,65	25,0	
3	Pavimentação	61,71	162.736,50	40.281,81	402,32	25,0	40.281,81	402,32	25,0	40.281,81	402,32	25,0	40.281,81	402,32	25,0	
4	Drenagem	9,49	25.019,66	6.193,07	61,85	25,0	6.193,07	61,85	25,0	6.193,07	61,85	25,0	6.193,07	61,85	25,0	
5	Serviços Complementares	24,47	64.522,91	15.971,22	159,51	25,0	15.971,22	159,51	25,0	15.971,22	159,51	25,0	15.971,22	159,51	25,0	
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
Total simples		100	263.719,08	73.772,98	577,30	28,19	69.319,30	623,68	26,52	69.319,30	623,68	26,52	69.319,30	623,68	26,52	
Total acumulado		100					143.092,28	1.200,98	53,34	212.411,58	1.824,66	68,55	281.730,88	2.448,34	100,0	

BONITO DE MINAS/MG, 05 DE MAIO DE 2016
Local/Data

RESPONSÁVEL TECNICO

JOSÉ REIS NOGUEIRA DE BARROS
Prefeito do Município de Bonito de Minas/MG