



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.493/0001-83

Praça Bom Jesus, nº 75 - CEP: 39.490-000 - PABX: (38) 3625-6218

E-mail: gabinete@bonitodeminas.mg.gov.br

## GABINETE DO PREFEITO



### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPA DE BONITO DE MINAS-MG DATA: OUTUBRO/2016

OBRA: Prolifância - Espaço Educativo Infantil Tipo B - BONITO DE MINAS - MG VALOR DA LICITAÇÃO R\$ 369.854,27 PRAZO DA OBRA: 7 MESES

LOCAL :

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
	SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS	Físico % Financeiro								
	INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES SIMPLES	Físico % Financeiro								
	SUPERESTRUTURA	Físico % Financeiro								
	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	Físico % Financeiro	8,25% R\$ 30.530,70	30,00% R\$ 9.159,21	40,00% R\$ 12.212,28	30,00% R\$ 9.159,21				
	ESQUADRIAS	Físico % Financeiro	7,80% R\$ 28.865,50			30,00% R\$ 8.659,65	40,00% R\$ 11.546,20	30,00% R\$ 8.659,65		
	VIDROS	Físico % Financeiro	5,25% R\$ 19.433,00				50,00% R\$ 9.716,50	50,00% R\$ 9.716,50		
	COBERTURA	Físico % Financeiro	0,15% R\$ 560,00	100,00% R\$ 560,00						
	RODAPÉS	Físico % Financeiro	4,53% R\$ 16.760,80				50,00% R\$ 8.380,40	50,00% R\$ 8.380,40		
	REVESTIMENTOS	Físico % Financeiro	1,51% R\$ 5.577,16		50,00% R\$ 2.788,58	50,00% R\$ 2.788,58				
	PISO	Físico % Financeiro	5,64% R\$ 20.878,00				50,00% R\$ 10.439,00	50,00% R\$ 10.439,00		
	PINTURA	Físico % Financeiro	6,50% R\$ 24.044,01						50,00% R\$ 12.022,00	50,00% R\$ 12.022,00
	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico % Financeiro	15,37% R\$ 56.829,97			25,00% R\$ 14.207,49	25,00% R\$ 14.207,49	25,00% R\$ 14.207,49	25,00% R\$ 14.207,49	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	Físico % Financeiro	10,81% R\$ 39.974,10			25,00% R\$ 9.993,53	50,00% R\$ 19.987,05	25,00% R\$ 9.993,53		
	EQUIPAMENTOS	Físico % Financeiro	1,13% R\$ 4.183,92					50,00% R\$ 2.091,96	50,00% R\$ 2.091,96	
	TUBULAÇÕES E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO	Físico % Financeiro	1,95% R\$ 7.206,84				50,00% R\$ 3.603,42	25,00% R\$ 1.801,71	25,00% R\$ 1.801,71	
	DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	Físico % Financeiro	2,86% R\$ 10.574,82				50,00% R\$ 5.287,41	50,00% R\$ 5.287,41		
	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA	Físico % Financeiro	2,79% R\$ 10.316,38			50,00% R\$ 5.158,19			50,00% R\$ 5.158,19	
	REDE ESTRUTURADA	Físico % Financeiro	3,70% R\$ 13.675,72				50,00% R\$ 6.837,86			50,00% R\$ 6.837,86
	GÁS COMBUSTIVEL	Físico % Financeiro	0,49% R\$ 1.808,17					25,00% R\$ 452,04	50,00% R\$ 904,09	25,00% R\$ 452,04
	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	Físico % Financeiro	1,79% R\$ 6.604,00							100,00% R\$ 6.604,00
	AR CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES MECANICAS	Físico % Financeiro	1,57% R\$ 5.810,81					50,00% R\$ 2.905,41		50,00% R\$ 2.905,41
	SERVIÇOS FINAIS	Físico % Financeiro	0,45% R\$ 1.677,72							100,00% R\$ 1.677,72
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico % Financeiro	17,45% R\$ 64.542,65	25,00% R\$ 16.135,66	50,00% R\$ 32.271,33	25,00% R\$ 16.135,66				
	<b>TOTAL</b>	<b>Físico % Financeiro</b>	<b>100,00% R\$ 369.854,27</b>	<b>6,99% R\$ 25.854,87</b>	<b>12,78% R\$ 47.272,19</b>	<b>17,87% R\$ 66.102,31</b>	<b>11,97% R\$ 44.264,59</b>	<b>10,08% R\$ 37.268,40</b>	<b>9,78% R\$ 36.185,44</b>	<b>8,25% R\$ 30.499,03</b>

Daniel Rodrigues Brito  
CREA - MG 167702/D

José Reis Nogueira de Barros  
CPF: 047.682.856-27