



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.493/0001-83

Praça Bom Jesus, nº 75 - CEP: 39.490-000 - PABX: (38) 3625-6218

E-mail: convenios@bonitodeminas.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Prefeitura de
Bonito de Minas



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS - MG			49.825,25			
OBRA: CASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO CATULÉ			LOCAL: ZONA RURAL			
ITEM		ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1		PLACA DA OBRA	FÍSICO %	2,92%	100,00%	
			FINANCEIRO %	R\$ 1.455,68	R\$ 1.455,68	
2		PATROLAMENTO	FÍSICO %	7,56%	70,00%	30%
			FINANCEIRO %	R\$ 3.767,10	R\$ 2.636,97	R\$ 1.130,13
3		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	FÍSICO %	89,52%	50,00%	50%
			FINANCEIRO %	R\$ 44.602,46	R\$ 22.301,23	R\$ 22.301,23
TOTAL:			FÍSICO %	100%	52,97%	43,29%
			FINANCEIRO %	R\$ 49.825,25	R\$ 26.393,88	R\$ 23.431,36

DANIEL RODRIGUES BRITO
ENGENHEIRO CIVIL

JOSE REIS NOGUEIRA DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

BONITO DE MINAS, 08 DE outubro DE 2015